

MONITORIZAÇÃO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES



2º TRIMESTRE

Janeiro



OBJETIVO OPERACIONAL	ATIVIDADE	PLANIFICAÇÃO	CONCRETIZAÇÃO	PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO
OP6 Promover a formação cívica e ética dos alunos;	Atividades curriculares propostas: Corta-mato 10/01/20 TAGD2	A marcar de acordo com a disponibilidade dos espaços	✓	Decorreu no espaço do EUL e foram aprovados alunos para participarem na atividade do Desporto Escolar
	Bolas com ledes TET 2		X	Realizar mais atividades práticas com os alunos, como forma de os motivar.
	Assistir às peças: “Auto da Barca do Inferno” e “Os Lusíadas”		X	Adiado
	Ida ao teatro- Frei Luís de Sousa		X	Adiado
	Visita de Estudo ao Museu da Saúde –Lisboa- TAS 1		X	Adiado devido à situação da professora.
	Visita de Estudo ao Museu da Saúde –Lisboa- TAS 1		X	Adiado devido à situação da professora.
OP1 Promover a qualidade do sucesso escolar garantindo a melhoria dos resultados	Reuniões Trimestrais de EE	2º e 3º semana de janeiro	✓	Realizaram-se todas as reuniões de EE- Apresentação do SGQ- EQAVET
OP3 Monitorizar a taxa de colocação dos diplomados após conclusão dos cursos	Aplicação de IAS- Diplomados Ciclo 15/18 Aplicação IAS- Taxa de Empregabilidade e de Satisfação Entidades empregadoras	Até final do mês	✓	IAS Aplicados- fazer contacto telefónico para reforço do preenchimento.
OP2 Apostar na qualidade pedagógica	Mérito Académico- Atribuição de certificados de diploma de mérito académico e de assiduidade	2ª semana	✓	Entrega de Certificados de Mérito aos Alunos que o obtiveram, e de assiduidade.
OP5 Aumentar e diversificar o nº de parceiros e protocolos.	Reuniões com Parceiros- preparação da FCT (TAGD3 e TET3)	Ao longo do mês de Janeiro	✓	Início da preparação da FCT de TAGD3 e de TET3
OP3 Reforçar o envolvimento dos stakeholders internos e externos	- Reunir regularmente com os diversos stakeholders : Reuniões EE individuais e em grupo; reunião com parceiros para FCT,	Ao longo do mês de Janeiro	✓	Reuniões com EE que solicitaram. ~CT reuniram com parceiros de FCT
	Assembleias de Turma.	Até 2ª semana de janeiro	✓	Dar a conhecer a situação da turma relativamente ao aproveitamento/ assiduidade.
OP1 participar em projetos internacionais	-Preparação de candidatura ao programa Erasmus + KA1 Programação das mobilidades IN and OUT	Até 12 de fevereiro 2020	✓	Elaboração da candidatura KA1

OBJETIVO OPERACIONAL	ATIVIDADE	PLANIFICAÇÃO	CONCRETIZAÇÃO	PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO
OP2 Promover espírito de equipa e de missão	Dia de Reflexão conjunta de toda a Comunidade Educativa-. “Repensar a escola”	Final de Fevereiro	√	Participação de 25 colaboradores, entre docentes e não docentes. Feedback muito positivo
OP5 - Promover a melhoria do processo pedagógico e a sua monitorização	Identificação de novos parceiros		√	Reuniões para novas parcerias no âmbito da FCT
OP1 Promover a qualidade do sucesso escolar garantindo a melhoria dos resultados	Reuniões Intercalares	26 e 27 de fevereiro	√	Realizaram-se reuniões intercalares para todas as turmas de CEF e de 1º ano
OP8 assegurar a participação e o reconhecimento da escola por parte da comunidade envolvente.	Preparação e realização do Conselho Consultivo	28 de fevereiro	√	Contacto com stakeholders e reunião com alunos(dezembro)
OP6 Promover a formação cívica e ética dos alunos	Atividades curriculares propostas <ul style="list-style-type: none"> • Dia dos Namorados para alunos, professores e funcionários • Visita de Estudo à Central de Incineração- TAS • Mega-sprint TAGD2 • Moinho eólico – TET • Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento • Casa de Fernando Pessoa • Assistir à peça: “O Ano da Morte de Ricardo Reis” 	14 de fevereiro Dependendo da disponibilidade dos espaços	√	Foram realizados Crepes para toda a comunidade
			X	Nenhuma destas atividades se realizou, por incompatibilidade de horários
OP2 Consolidar a identidade da escola	Preparação Encontro de SPO’S	Ao longo do mês	√	Estabeleceram-se contactos com os parceiros .
OP4 Consolidar e diversificar a oferta formativa	Alargar a rede de oferta formativa da EPET tendo em conta as definições de Rede da DGESTe e o SANQ	Ao longo do mês	√	Submissão no ISGO da proposta de Oferta Formativa para 20/23: TAS +TAF; TAE+TAGD TD
OP 2 Garantir a monitorização dos indicadores EQAVET	Recolha dos indicadores EQAVET, e de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão- Aplicação de IAS aos Diplomados 16/19	Até final do mês de fevereiro	√	Reforço dos contactos para últimos preenchimentos
OP1. Participar em projetos internacionais	-Submissão candidatura ao programa Erasmus + KA1 - Continuação da preparação Candidatura KA2- seleção de projetos e parceiros -Preparação da Board Meeting Projeto Moves	Até final do mês de fevereiro	√	Candidatura submetida; Board Meeting Mooves- Contacto com parceiros para alojamento e refeições.